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� Société indépendante, créée en février 2003 : une TPE i nnovante

� Notre métier : Centre de Conception en électronique e t micro-électronique, 
analogique et mémoire

� Notre origine : composant mémoire de nouvelle générati on (MRAM), 
technologie issue du CNRS et de l’Université de la Méd iterranée
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� L’idée – Début 2003
� Déjà une base technologique innovante au sein de notre e ntreprise

� Besoin de partenaires pour l’industrialisation

� Aucune expérience en montage de projet européen

� Phase 1 : Dossier d’aide à l’innovation - 4 mois
� Identification d’un sous-traitant en montage de proj et européen

� Dépôt du dossier auprès de l’ANVAR

� Budget total de 20 à 50k€, avec 1 personne à mi-temps pendant 6 mois

� Phase 2: Recherche des partenaires et financements – 3 à 12 mois
� Projet EUREKA : labellisation européenne (rapide), puis redépôt d’un dossier au 
niveau national. Les règles varient pour chaque pays...

� Projet 6ème PCRD : labellisation européenne (appel à projet), pas de dos sier 
complémentaire au niveau national. 
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� Phase 2 : Recherche des partenaires
� L’idéal : se rapprocher d’une structure (société, labo ratoire, université) ayant
déjà l’expérience de projets européens

� Respecter les règles : 

� 3 pays minimum pour le 6ème PCRD (FP6)

� contributions “équilibrées”: partenaires laboratoire s, PME et grand groupe

� Assez proche finalement d’une démarche commerciale : 20% de réussite

� Phase 2 : Recherche de financements
� Identifier l’appel à projets correspondant au consortiu m, avec sa date limite

� Nécessite une veille continue : �����������	
��
���������

� Phase 3: Montage et rédaction du dossier – 4 mois
� Organiser au moins 2 réunions de consortium avant de d époser le projet

� Permet de valider la motivation des partenaires

� Permet de se répartir (en partie) la rédaction

� Rédiger …
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� Phase 4 : L’attente – 3 mois
� Notation du projet selon: 

� Relevance 3/5

� Potential Impact 3/5

� Scientific and Technology Excellence 4/5

� Quality of Consortium 3/5

� Quality of Management 3/5

� Mobilisation resources 3/5

� Overall remarks 21/30

� Les projets au-dessus du threshold PEUVENT être financé s …

� Phase 5 : La négociation – 3 mois
� Discussion avec le “Project Officer” européen

� Négociation des budgets, répartition des tâches, orga nisation …

� Formulaires à compléter

� Démarrer la négociation du contrat de consortium : prop riété industrielle …

� Et enfin démarrer le projet
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� Un processus long et complexe

� En moyenne 2 ans entre l’idée et le lancement du projet

� Un taux de réussite assez faible : 15 à 20%

� Souvent recherche très amont

MAIS

� Possibilité de nouer des partenariats et contacts fruc tueux

� Crédibilité européenne de la société

� Effet de levier important pour une PME aux ressources limitées

� Financement de la R&D  

Contact: www.spintron.fr

antoine.filipe@spintron.fr


